



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการ
บริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบ
เกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยทั่วถึงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ จิตขจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง



แบบ ศส.5

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)

ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม)

ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน)

ไตรมาส 4 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ศส.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า	กำหนดต้นของ	ทำสัญญา	กำหนดส่งมอบ	เบิกเงินงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
1	วัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัดฯ) งบ 90,000 บาท - วัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์)	8	ตกลงราคา	-	-	คค.57-กย.58 1 คค.57	5 วัน ทุกวันทำการ	30 กันยายน 2558 30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
2	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบ 200,000 บาท	11	ตกลงราคา	-	-	1 คค.57 เม.ย.-58	ทุกวันทำการ	31 มีนาคม 2558 30 กันยายน 2558	
3	วัสดุวิทยุสื่อสารเสตร์/การแพทย์ งบ 55,000 บาท - วัสดุขึ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - เคมกับยี่ห้อจิวสวสดผลิตทุกชนิด	26 27	ตกลงราคา	-	-	คค.57-กย.58	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
4	วัสดุงานบ้านงานครัว งบ 20,000 บาท	9	ตกลงราคา	-	-	คค.57-กย.58	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
5	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10	ตกลงราคา	-	-	คค.57-กย.58	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น

แบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเวียง

แบบ ศค.5
ไตรมาส 1(ตุลาคม-ธันวาคม)
ไตรมาส 2(มกราคม-มีนาคม)
ไตรมาส 3(เมษายน-มิถุนายน)
ไตรมาส 4(กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดฯ (ศค.2)	วิธีการจัดฯ	ต่างประเทศอย่างช้า ภายใน	กำหนดขึ้นของ ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	ถึงงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
6	เครื่องมือทางการแพทย์ อปพร. งบ 50,000 บาท	12	ตกลงราคา	-	-	ต.ค.57-ก.ย.58	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
7	วัสดุคอมพิวเตอร์ งบ50,000 บาท	13	ตกลงราคา	-	-	ต.ค.57-ก.ย.58	5 วัน	30 กันยายน 2558	
8	วัสดุอื่น ๆ เช่น สิ่งขยะ มีเตอร์ งบ 60,000 บาท	14	ตกลงราคา	-	-	ต.ค.57-ก.ย.58	5 วัน	30 กันยายน 2558	
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน งบ 45,000 บาท	15,16,17,19	ตกลงราคา	-	-	ม.ค.-มี.ค.58	5 วัน	30 เมษายน 2558	
10	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งบ 12,000 บาท	18	ตกลงราคา	-	-	ม.ค.-มี.ค.58	5 วัน	30 เมษายน 2558	
11	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบ 178,000	20 21 22 81	ตกลงราคา	ศ.ค.57 - พ.ค.58	ศ.ค.57 - พ.ค.58	ต.ค.57 - พ.ค.58	30 วัน	30 มิถุนายน 2558	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

แบบ ศด.5			
			ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
			ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม)
			ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน)
			ไตรมาส 4 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดฯ (ศด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดต้นของ ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	มีเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
12	วัสดุทางการแพทย์ งบ 10,000 บาท	40	ตกลงราคา	-	-	ศด.57-กย.58	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
13	วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) งบ 40,000 บาท	44	ตกลงราคา	-	-	ศด.57-กย.58	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
14	วัสดุคอมพิวเตอร์ งบ30,000 บาท	13	ตกลงราคา	-	-	ศด.57-กย.58	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
15	วัสดุวางโครงข่ายสื่อสาร งบ 30,000 บาท	46	ตกลงราคา	-	-	ศด.57-กย.58	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
16	วัสดุสำนักงาน (กองช่าง) งบ 40,000 บาท	47	ตกลงราคา	-	-	ศด.57-กย.58	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
17	วัสดุคอมพิวเตอร์ งบ50,000 บาท	48	ตกลงราคา	-	-	ศด.57-กย.58	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

แบบ ผด.5				
	ไตรมาส 1(ตุลาคม-ธันวาคม)			
	ไตรมาส 2(มกราคม-มีนาคม)			
	ไตรมาส 3(เมษายน-มิถุนายน)			
	ไตรมาส 4(กรกฎาคม-กันยายน)			

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ต้นทุนแบบ จัดทำ (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ต่างประเทศอย่างต่ำ	กำหนดขึ้นของ	ทำสัญญา	กำหนดส่งมอบ	เบิกเงินงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
18	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบ 100,000 บาท	49	ตกลงราคา	-	ภายใน	ภายใน	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
19	วัสดุก่อสร้าง งบ 100,000 บาท	50	ตกลงราคา	-	-	ภายใน	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
20	วัสดุบำรุงซ่อมรถจักรยานยนต์ งบ 30,000 บาท	51	ตกลงราคา	-	-	ภายใน	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
21	ก่อสร้างห้องเรียนพัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งขี้เหล็ก งบประมาณ 580,000 บาท	52	ตกลงราคา	ก.ค.-58	ก.ค.-58	ก.ค.-58	60 วัน	30 กันยายน 2558	
22	ก่อสร้างห้องครัวพร้อมทางลาด คนพิการที่ทำการ อบต.พนมวัง งบประมาณ 130,000 บาท	53	ตกลงราคา	ก.ค.-58	ก.ค.-58	ก.ค.-58	60 วัน	30 กันยายน 2558	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมรัง

แบบ ผด.5

	ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
	ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม)
	ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน)
	ไตรมาส 4 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งเอกสารอย่างช้า	กำหนดยื่นซอง	ทำสัญญา	กำหนดส่งมอบ	เบิกเงินงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
				ภายใน	ภายใน	ภายใน	ภายใน(วัน)	ภายใน	
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหอกระจายข่าว - บ้านควนออก ม. 2 งบประมาณ 553,000 บาท	54	สอบราคา	ก.ค.-58	ก.ค.-58	ก.ค.-58	60 วัน	30 กันยายน 2558	
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย - หนองหญ้าปล้อง ม. 3 งบ 307,000 บาท	55	สอบราคา	ก.ค.-58	ก.ค.-58	ก.ค.-58	60 วัน	30 กันยายน 2558	
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขวน - ม่วงซึ้ง ซอย 1 ม. 7 งบประมาณ 251,000 บาท	56	สอบราคา	ก.ค.-58	ก.ค.-58	ก.ค.-58	60 วัน	30 กันยายน 2558	
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งยางปลอ - สายขอชัย ม.4 งบประมาณ 471,000 บาท	57	สอบราคา	ก.ค.-58	ก.ค.-58	ก.ค.-58	60 วัน	30 กันยายน 2558	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์

แบบ ศค.5

	ไตรมาส 1(ตุลาคม-ธันวาคม)
	ไตรมาส 2(มกราคม-มีนาคม)
	ไตรมาส 3(เมษายน-มิถุนายน)
/	ไตรมาส 4(กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ศค.2)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดต้นของ ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
27	วัสดุสำนักงาน (ส่วนการศึกษาฯ) งบ 50,000 บาท	73	ตกลงราคา	-	-	ตกลง.57-กบ.58 ภายใน	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
28	วัสดุคอมพิวเตอร์ งบ 30,000 บาท	77	ตกลงราคา	-	-	ตกลง.57-กบ.58 ภายใน	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
29	วัสดุงานบ้านงานครัว งบ 50,000 บาท	74	ตกลงราคา	-	-	ตกลง.57-กบ.58 ภายใน	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
30	วัสดุงานบ้านงานครัว งบ 50,000 บาท	74	ตกลงราคา	-	-	ตกลง.57-กบ.58 ภายใน	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
31	วัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน งบ 777,520 บาท	75	โดยวิธีกรณีย พัสดุ	-	-	พ.อ.-57 ภายใน	260 วัน	30 กันยายน 2558	
32	วัสดุอาหารเสริม(นม) ศพด. งบ 172,480 บาท	76	โดยวิธีกรณีย พัสดุ	-	-	พ.อ.-57 ภายใน	280 วัน	30 กันยายน 2558	

แบบปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

แบบ ผศ.5			
			ไตรมาส 1(ตุลาคม-ธันวาคม)
			ไตรมาส 2(มกราคม-มีนาคม)
			ไตรมาส 3(เมษายน-มิถุนายน)
			ไตรมาส 4(กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผศ.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
33	วัสดุการศึกษา งบ 100,000 บาท	78	ตกลงราคา	-	-	คค.57-กย.58	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
34	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งบ 5,000 บาท	79	ตกลงราคา	-	-	คค.57-กย.58	5 วัน	30 กันยายน 2558	จัดซื้อตามความจำเป็น
35	ครุภัณฑ์สำนักงาน งบ 74,500 บาท	81	ตกลงราคา	-	-	มี.ย.-58	5 วัน	31 กรกฎาคม 2558	
36	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งบ 30,000 บาท	82	ตกลงราคา	-	-	มี.ย.-58	5 วัน	31 กรกฎาคม 2558	
37	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบ 30,000 บาท	83	ตกลงราคา	มี.ย.-58	มี.ย.	ก.ค.-58	45 วัน	30 กันยายน 2558	
38	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ งบ 100,000 บาท	84	ตกลงราคา	-	-	มี.ย.-58	30 วัน	31 กรกฎาคม 2558	

แบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมรุ้ง

แบบ ศด.5

	ไตรมาส 1(ตุลาคม-ธันวาคม)
	ไตรมาส 2(มกราคม-มีนาคม)
	ไตรมาส 3(เมษายน-มิถุนายน)
	ไตรมาส 4(กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ศด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศซื้ออย่างช้า ภายใน	กำหนดสิ้นสุดของ ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
39	ซ่อมแซมอาคารเรียน งบ 200,000 บาท	85	สอบราคา	ม.ย.-58	ม.ย.-58	ก.ค.58	30 วัน	31 สิงหาคม 2558	
40	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร งบ 150,000 บาท	86	สอบราคา	ม.ย.-58	ม.ย.-58	ก.ค.58	30 วัน	31 สิงหาคม 2558	